

График за провеждане на консултации и за подготовка на Четвъртия национален план за действие на Република България (НПД)

Етап	Дейност	Юни	Юли	Август	Септември	Октомври	Ноември	Декември
1.	Информационна кампания за подготовката на Четвъртия НПД							
2.	Публикуване на график за провеждане на консултациите със заинтересованите страни							
3.	Събиране на предложения за включване на мерки в плана от заинтересованите страни							
4.	Обобщаване и публикуване на получените предложения за мерки и/или тематични области по плана							
5.	Онлайн обсъждане на предложените области и мерки на Портала за обществени консултации и събиране на становища на институциите							
6.	Свикване на преходен състав на Съвета за координация на участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ за периода 2022 -2024 г.							
7.	Обсъждане на постъпилите предложения в рамките на преходния							

	състав на Съвета и разработване на четвъртия НПД							
8.	Публикуване и онлайн обсъждане на проекта на Четвъртия НПД							
9.	Междуведомствено съгласуване, отразяване на бележки от общественото обсъждане							
10.	Приемане на Четвъртия НПД с решение на МС и							
11.	Определяне на членовете на Съвета за координация на участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ за периода 2022-2024 г.							